

Утверждаю
министр образования
Саратовской области



Г.Н. Татарков

**План
первоочередных мер по реализации проекта модернизации общего образования Саратовской области
на 2011 год**

№ п/п	Мероприятие	Срок выполнения	Ответственные исполнители	Вид документа
1.	Открытие раздела «Модернизация общего образования» на региональном информационно-образовательном портале министерства образования Саратовской области	май 2011 г.	Министерство образования Саратовской области (управление мониторинга, управление общего образования)	
2.	Проведение собеседования с руководителями муниципальных органов управления образованием по вопросам повышения уровня заработной платы педагогам системы общего образования	май – июнь 2011 г.	Министерство образования Саратовской области (управление планирования и исполнения бюджета в сфере образования, управление общего образования, управление мониторинга)	перечень поручений по итогам собеседований
3.	Проведение собеседования с руководителями государственных интернатных и коррекционных образовательных учреждений по вопросам повышения уровня заработной платы педагогам	июнь 2011 г.	Министерство образования Саратовской области (управление планирования и исполнения бюджета в сфере образования, управление учреждений интернатного типа и дополнительного образования, управление мониторинга)	

4.	Создание на базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» регионального Центра по мониторингу Проекта	до 1 июня 2011 г.	Министерство образования Саратовской области	приказ министерства образования Саратовской области
4.1	- разработка положения о Центре мониторинга Проекта	до 1 июня 2011 г.	Министерство образования Саратовской области (юридический отдел) ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»	приказ министерства образования Саратовской области
4.2	- разработка системы мониторинга Проекта	июнь 2011 г.	ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»	приказ министерства образования Саратовской области
5.	Создание регионального межведомственного Совета по реализации проекта по модернизации системы общего образования Саратовской области	до 6 июня 2011 г.	Министерство образования Саратовской области	распоряжение Губернатора Саратовской области
5.1	- разработка примерного положения о Совете	до 1 июня 2011 г.	ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»	
5.2	- разработка плана работы Совета	до 1 июня 2011 г.	Министерство образования Саратовской области (управление общего образования, юридический отдел)	
5.3	- разработка рекомендаций по созданию муниципальных советов по реализации Проекта	до 1 июня 2011 г.	ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»	письмо министерства образования Саратовской области
6.	Проведение заместителем Председателя Правительства области Даниловым А.Н. селекторного совещания с главами администраций муниципальных районов (городских округов) области по вопросам реализации Проекта	первая декада июня 2011 года	Министерство образования Саратовской области (управление общего образования, управление планирования и исполнения бюджета в сфере образования) Министерство по делам территориальных образований области (по согласованию)	перечень поручений по итогам селекторного совещания
7.	Создание муниципальных советов по реализации Проекта модернизации системы общего образования	до 15 июня 2011 г.	администрации муниципальных районов (городских округов)	постановление главы администрации муниципального района

			области	(городского округа)
8.	Создание информационных ресурсов о проекте модернизации общего образования на сайтах муниципальных органов управления образованием и общеобразовательных учреждений	до 18 июня 2011 г.	Муниципальные органы управления образованием	
8.1.	Разработка методических рекомендаций по созданию информационных ресурсов о Проекте	до 6 июня 2011 г.	ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» Министерство образования Саратовской области (управление мониторинга, управление общего образования)	письмо министерства образования Саратовской области
9.	Рассмотрение вопроса «О ходе реализации проекта по модернизации общего образования» на заседании административного совета Саратовской области	20 июня 2011 г.	Министерство образования Саратовской области Министерство по делам территориальных образований области (по согласованию)	решение административного совета
10.	Проведение зональных семинаров с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросам модернизации общего образования и повышения заработной платы педагогам	июнь 2011 г.	Министерство образования Саратовской области (управление общего образования, управление планирования и исполнения бюджета в сфере образования)	методические рекомендации по реализации Проекта
11.	Внесение изменений в: – Закон Саратовской области от 3.12.2009 г. №203-ЗСО «Об определении объема субвенций из областного бюджета на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений в части расходов на реализацию основных общеобразовательных программ и о порядке определения нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных	июнь 2011 г.	Министерство образования Саратовской области (управление планирования и исполнения бюджета в сфере образования, юридический отдел)	законы Саратовской области

	<p>учреждений»,</p> <ul style="list-style-type: none"> – Закон Саратовской области от 26.10.2010 г. №183-ЗСО «Об утверждении нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений по реализации основных общеобразовательных программ на 2011 год», – Закон Саратовской области от 24.12.2008 г. №352-ЗСО «О порядке определения и об утверждении нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности образовательных учреждений в части расходов на реализацию основных общеобразовательных программ и на содержание обучающихся (воспитанников) в областных государственных образовательных учреждениях интернатного типа», – Закон Саратовской области от 25.11.2010 г. № 201 –ЗСО «Об областном бюджете на 2011 год», – постановление Правительства Саратовской области от 30 декабря 2008 г. N 548-П «Об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений образования Саратовской области» 			
12.	Разработка формульной методики распределения федеральной субсидии на модернизацию общего образования Саратовской области муниципальным районам (городским округам) области	июнь 2011 г.	Министерство образования Саратовской области (управление общего образования, управление планирования и исполнения бюджета в сфере образования)	приказ министерства образования Саратовской области
13.	Разработка и направление в министерство образования Саратовской области муниципальных планов (комплексов мер) по	до 1 июля 2011 г.	Муниципальные органы управления образованием	утвержденные планы

	достижению показателей проекта модернизация общего образования			
13.1	- разработка методических рекомендаций по подготовке и форме муниципальных планов (комплексов мер) модернизации общего образования	до 10 июня 2011 г.	Министерство образования Саратовской области (управление общего образования, управление планирования и исполнения бюджета в сфере образования, управление мониторинга)	письмо министерства образования Саратовской области
14.	Рассмотрение вопроса «О ходе реализации проекта по модернизации общего образования» на расширенном заседании коллегии министерства образования Саратовской области с участием представителей заинтересованных министерств, ведомств, общественных организаций, СМИ	14 июля 2011 г.	Министерство образования Саратовской области (управление общего образования)	решение коллегии министерства образования Саратовской области
15.	Согласование с Министерством образования и науки РФ комплекса мер по модернизации систем общего образования Саратовской области	до 15 июля 2011 г.	Министерство образования Саратовской области (управление общего образования) Министерство финансов Саратовской области (по согласованию) Министерство экономического развития и торговли Саратовской области (по согласованию)	постановление Правительства Саратовской области
16.	Утверждение Губернатором Саратовской области П.Л. Ипатовым комплекса мер по модернизации систем общего образования Саратовской области	до 29 июля 2011 г.	Министерство образования Саратовской области (управление общего образования)	
17.	Разработка планов закупок оборудования, автотранспортных средств и т.д. для модернизации общего образования	июль 2011 г.	Министерство образования Саратовской области (управление общего образования)	приложения № 1, 2 к комплексу мер по модернизации общего образования

			образования, управление мониторинга)	образования Саратовской области
18.	Разработка плана повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам модернизации общего образования саратовской области на 2011/2012 учебный год	июль 2011 г.	ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»	приказ министерства образования Саратовской области
19.	Принятие регионального финансового плана по реализации Проекта, включая графики повышения зарплаты учителей	июль 2011 г.	Министерство образования Саратовской области (управление планирования и исполнения бюджета в сфере образования, юридический отдел)	постановление Правительства Саратовской области
20.	Разработка областной ведомственной программы «Развитие образования Саратовской области» на 2012-2014 годы, предусматривающей достижение основных показателей реализации Проекта, включая изменения школьной инфраструктуры через создание различных моделей общеобразовательных учреждений, в т.ч. базовых школ и филиалов	июль 2011 г.	Министерство образования Саратовской области (управление общего образования, управление планирования и исполнения бюджета в сфере образования, управление мониторинга)	приказ министерства образования Саратовской области об утверждении программы
21.	Организация обучения муниципальных и школьных операторов мониторинга реализации Проекта	июль – август 2011 г.	ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»	приказ министерства образования Саратовской области, утвержденная министром образования области программа обучения
22.	Обсуждение Проекта на областном совещании работников образования, муниципальных и школьных педагогических совещаниях	19-30 августа 2011 г.	Министерство образования Саратовской области Муниципальные органы управления образованием	Резолюции совещаний
23.	Заключение соглашений с администрациями муниципальных районов (городских округов) области по реализации Проекта на 2011 год	август 2011 г.	Министерство образования Саратовской области Муниципальные органы управления образованием	Соглашения между министерством образования саратовской области и администрациями муниципальных образований

23.1	- разработка критериев эффективности реализации Проекта и цифровых показателей в разрезе муниципальных районов (городских округов)	июнь 2011 г.	Министерство образования Саратовской области (управление общего образования)	
23.2	- разработка проекта соглашения	июль 2011 г.	Министерство образования Саратовской области (юридический отдел)	
24.	Проведение тарификации учителей по новым нормативам финансирования	сентябрь 2011 г.	Министерство образования Саратовской области (управление планирования и исполнения бюджета в сфере образования) Муниципальные органы управления образованием	приказы по общеобразовательным учреждениям об утверждении тарификации учителей
25.	Проведение мероприятий по закупке и поставке в общеобразовательные учреждения Саратовской области оборудования, автотранспортных средств для реализации Проекта	сентябрь - октябрь 2011 г.	Министерство образования Саратовской области (управление мониторинга, управление общего образования)	Утвержденная конкурсная документация
25.1	-подготовка технических заданий	август		
25.2	- объявление конкурсных процедур	сентябрь		
25.3	- подписание Государственных контрактов	октябрь		
25.4	- поставки в образовательные учреждения	ноябрь		
26.	Проведение семинаров для молодых учителей, пришедших в школы	октябрь 2011 г.	ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» Муниципальные методические службы	Программы семинаров
27.	Разработка комплексной оценки реализации Проекта на региональном уровне	октябрь 2011 г.	Министерство образования Саратовской области СарИПКиПРО	Приказ министерства образования Саратовской области
28.	Предоставление в министерство образования Саратовской области муниципальных отчетов о выполнении соглашений по реализации Проекта за 2011 год	до 28 ноября 2011 г.	администрации муниципальных образований	Отчет

29.	Подготовка и представление в Минобрнауки РФ регионального отчёта по реализации Проекта за 2011 г.	декабрь 2011 г.	Министерство образования Саратовской области (управление общего образования, управление планирования и исполнения бюджета в сфере образования, управление мониторинга)	Отчет
-----	---	-----------------	---	-------